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Con objeto de gestionar  proyectos de una manera eficiente han surgido  
las metodologías agiles para el desarrollo de software como 
herramientas que permiten mejorar los procesos productivos. En este 
trabajo se analiza la adaptación e implementación de la metodología 
SCRUM en una empresa de desarrollo de software del NEA (Nordeste 
Argentino) utilizada bajo un enfoque de administración estratégica y 
rediseñada para su aplicación en una microempresa. El desafío consistió 
en lograr una efectiva vinculación tecnológica (entre management y 
sistemas) para la innovación en la simplificación de los roles y 
agilización en la ejecución de la metodología. Se realiza una 
introducción teórica al tema para luego exponer los aspectos prácticos 
del caso y analizar los resultados.      
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La Ingeniería del Software [1] comprende todos los aspectos de la producción de 
software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el 
mantenimiento de este después que se utiliza. Dentro de esta área  una metodología 
[14]  permite determinar las tareas a llevar a cabo  con miras a la mejora del esfuerzo 
realizado por el equipo de recursos humanos involucrados. 
El término SCRUM es una estrategia que originalmente proviene del deporte 
rugby, y se entiende como  volver a poner en juego un balón perdido, y en la que todo 
el equipo coopera y decide rápidamente la siguiente acción. 
Como metodología ágil específicamente referida a la IS, en 1993, Jeff Sutherland 
aplicó el modelo SCRUM al desarrollo de software en Easel Corporation (Empresa 
que en los macro juegos de compras y fusiones se integraría en VMARK, luego en 
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Informix y finalmente en Ascential Software Corporation). En 1996 Sutherland 
presentó, junto con Ken Schwaber, las prácticas que empleaba como proceso formal, 
para gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96 [6]. Las prácticas diseñadas 
por Schwaber y Sutherland para gestionar el desarrollo de software están incluidas en 
la lista de modelos ágiles de Agile Alliance [2].  
En [3] se mencionan algunas implementaciones de SCRUM. Takeuchi y Nonaka 
[4] observaron por primera vez diversas variantes del enfoque de dicha metodología 
para el desarrollo de nuevos productos con equipos pequeños de alto rendimiento en 
empresas como Fuji-Xerox, Canon, Honda, NEC, Epson, Brother, 3M, Xerox y 
Hewlett-Packard. Un enfoque similar aplicado al desarrollo de software en Borland lo 
indicó Coplien [5]. Además Sutherland [4] utilizó un enfoque refinado de  este 
proceso  al desarrollo en Smalltalk y Schwaber [6] a la producción en Delphi.  
SCRUM es hoy,  utilizado por empresas grandes y pequeñas, incluyendo Yahoo, 
Microsoft, Google, Lockheed Martin, Motorola, SAP, Cisco, GE, CapitalOne y la 
Reserva Federal de los EE.UU [7].  
Su fundamento es la motivación del equipo del trabajo y una ágil reacción al 
cambio  orientada al resultado final. Aquellos proyectos que mudan rápidamente de 
requerimientos se presentan como los más apropiados para su aplicación. Sus 
principales características se pueden resumir en [8]:  
 El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas 
Sprints, con una duración de 30 días. El resultado de cada uno de ellos es un 
incremento ejecutable que se muestra al cliente.  
 Reuniones a lo largo del proyecto, es destacable la breve reunión diaria de  
15 minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración. 
Las prácticas empleadas por SCRUM para mantener un control ágil en el proyecto 
son: i) revisión de las iteraciones, ii) desarrollo incremental, iii) desarrollo evolutivo, 
iv) auto-organización del equipo y v) colaboración. 
Los roles, artefactos y eventos  principales  se resumen en la  Figura 1.  
 
Figura 1.  Roles, artefactos y eventos  principales  de SCRUM [2]. 
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1.2 Sprint 
 
La fase de Sprint es aquella en la cual el desarrollo de software se lleva a cabo. Es una 
lista de requerimientos seleccionados para ser implementados en la próxima iteración 
y seleccionados por el equipo de trabajo, en conjunto con el SCRUM Master y el 




Existen tres roles principales: Propietario del producto (Product Owner), el equipo 
(developers y testers) y el SCRUM Master.  
Propietario del producto (Product Owner): Responsable de identificar las  
funcionalidades, definiendo una  lista  priorizada  de las mismas, decidiendo cuales 
deberían ir al principio para el siguiente Sprint, repriorizando y refinándolas 
continuamente. En algunas ocasiones el dueño del producto y el cliente suelen ser la 
misma persona. 
El equipo: Se encarga de la construcción del producto que  usará el cliente, es “auto-
organizado” presenta  un alto grado de autonomía y responsabilidad, no hay un  jefe 
de proyecto. El equipo decide  sus compromisos  y como  hacer  lo  mejor  para  
cumplir  con  lo pautado. Generalmente está compuesto por siete personas. 
El SCRUM Master: Encargado  del  funcionamiento  de  SCRUM en el proyecto. 
Atiende los aspectos que  la  organización  necesite  según  el  conocimiento, 
experiencia con el modelo o aquellos que no son cubiertos por  otras personas con la 
formación e idoneidad apropiada.  
 
1.4 Las reuniones en SCRUM 
 
SCRUM  realiza  el  seguimiento  y  la  gestión  del proyecto  a  través  de  tres  
reuniones  que forman parte del modelo:  
 Planificación del Sprint : Toma  como  base  las prioridades y necesidades 
de negocio del cliente, y  se  determina  cuáles  y  cómo  serán las 
funcionalidades  que  incorporará  el  producto  tras el siguiente Sprint. 
 Seguimiento del Sprint : Diaria breve, de  no más de 15 minutos, en  la  que  
cada  miembro  del  equipo  explicita las tareas  en  las  que  está  trabajando,  
si se ha encontrado  o  prevé  encontrarse  con  algún impedimento,  y  
actualiza  sobre  la  pila  del  Sprint las terminadas,  o  los  tiempos  de  
trabajo  restantes. 
 Revisión del Sprint: Realizada al final del Sprint, con una  duración  
máxima  de  4  horas, y donde el  equipo presenta  al  propietario  del  
producto (Product Owner), clientes, usuarios, gestores, el entregable 
construido en el Sprint. 
 
1.5 Documentos en SCRUM 
Entre los documentos generados se mencionan [9]: 
 Product Backlog (pila del producto). Es un documento de alto nivel para el 
proyecto, en constante evolución.  Contiene descripciones genéricas de todos 
los requerimientos, funcionalidades deseables, etc. priorizadas según su valor 
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para el negocio (Business Value). Contiene estimaciones, tanto del valor 
para el negocio, como del esfuerzo de desarrollo requerido. Un término muy 
utilizado para designar a los requerimientos o funcionalidades del Product 
Backlog  es “User Story”.  
 Sprint Backlog (pila del Sprint). Describe en forma detallada  cómo el 
equipo implementará los requerimientos durante el siguiente Sprint. Las 
tareas se dividen en horas, con un límite de 16 horas. Si esto sucede, se 
deben particionar con mayor detalle. Las tareas en el Sprint Backlog no son 
asignadas, son tomadas por los miembros del equipo del modo como 
consideren oportuno. 
 Burndown. Es una gráfica pública  que mide la cantidad de requerimientos 
en el Backlog del proyecto, pendientes al comienzo de cada Sprint. 
Dibujando una línea que conecte los puntos de todos los Sprints 
completados, se puede  ver el progreso del proyecto. Lo normal es que esta 
línea sea descendente (en casos en que todo va bien, en el sentido de que los 
requerimientos están bien definidos desde el principio y no varían nunca) 
hasta llegar al eje horizontal, momento en el cual el proyecto se ha terminado 
(no hay más requerimientos pendientes en el Backlog). Si durante el proceso 
se añaden nuevos requerimientos la recta tendrá pendiente ascendente en 
determinados segmentos, y si se modifican algunos la pendiente variará o 
incluso valdrá cero en algunos tramos. 
 
1.6 Fases de SCRUM 
 
La metodología propone las siguientes tres fases [10]: 
1. Fase de Planeamiento. 
 Planeación: Se define el equipo, herramientas, el sistema de desarrollo 
y se crea el Product Backlog con la lista de requerimientos conocidos 
junto con sus prioridades y se estima el esfuerzo necesario para llevarlo 
a cabo (Sprint Backlog). 
 Diseño Arquitectónico: Se define la arquitectura del producto que 
permita implementar los requerimientos. 
2. Fase de Desarrollo: Es la parte ágil, donde el sistema se desarrolla en Sprints. 
Cada Sprint incluye las fases tradicionales del desarrollo de software: 
relevamiento de requerimientos, análisis, diseño, implementación y entrega. 
3. Fase de Finalización: Incluye integración, testing y documentación. Indica la 
implementación de todos los requerimientos, quedando el Product Backlog  
vacío. 
 
2. Experiencia  
 
2.1 Origen de la empresa 
 
La empresa NoNameSoft se encuentra radicada físicamente en la capital de la 
provincia de Corrientes, brindando servicios de desarrollo de software a la región 
NEA del país especialmente. Surge, mediante la integración de profesionales y/o 
CACIC 2011 - XVII CONGRESO  ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 890
estudiantes avanzados de la Licenciaturas en Sistemas (UNNE
1
) e Ingeniería en 
Sistemas de Información (UTN
2
- FRR),  para afrontar en conjunto una primera y gran 
oportunidad de trabajo, desarrollar un sistema integral de software, que incluye 
administración de venta, gestión de clientes, inventario, contabilidad, logística entre 
otras, para una cadena de muebles de la provincia de Formosa. La pequeña empresa 
se constituyo originalmente por  3 (tres)  socios fundadores, quienes estimaron que el 
proyecto solicitado por el contratista, insumiría  una primera etapa de desarrollo 
oscilante  entre 12 y 15 meses, seguida de un período de prueba de 6 meses y del  
mantenimiento del sistema correspondiente.  
 
2.2 Situación Estructural de la empresa 
 
Actualmente, la empresa se encuentra en la etapa del emprendedor  creativo en sus 
inicios, donde la primera crisis se presenta por la aparición de un gran volumen de 
operaciones que escapan al control sin una herramienta formal. 
La composición actual de la Pymes
3
 es interdisciplinaria, conformada por 2 (dos) 
Programadores Universitarios de Aplicación, 2 (dos) Licenciados en Administración 
y 3 (tres) Ingenieros en Sistemas de Información, quienes a través de un  
procedimiento rudimentario pretendían controlar sus operaciones;  sin embargo al 
surgir  oportunidades y negocios, y para ser estos  aprovechados eficazmente se hace 
necesario contar con el apoyo de una estructura organizacional acorde a las 
características requeridas. 
 
2.3 Origen del Problema 
 
Luego de un diagnóstico organizacional, llevado a cabo por los profesionales de 
Administración, se pudo  identificar  los siguientes problemas y riesgos asociados a 
estos [11]: 
 Estructura organizacional deficiente: El riesgo surge de la falta de 
experiencia y/o conocimiento de administración y/o management de los 
fundadores de empresas de software, provocando que estas tiendan a quedar 
estancadas en un cierto nivel de desarrollo y crecimiento donde la estructura 
organizacional no puede soportar creciente  volúmenes de operación.   
 Gestión de proyectos ineficiente: Está vinculado con el área de producción 
de software específicamente, donde el desarrollo es a medida. En este 
proceso se incurre en costos  de producción que tienen una alta incidencia en 
los costos totales; principalmente horas de desarrollo (horas-hombre), que si 
no son gestionadas correctamente pueden generar una importante pérdida 
para la empresa. Estas representan en la mayoría de los proyectos el 90% de 
los costos totales. Ligado muy estrechamente a este problema se encuentra el 
proceso de presupuestación, donde es vital contar con una estimación que se 
acerque de manera lo mas ajustada posible a la realidad. Existe además, un 
                                               
1 UNNE: Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura 
2 UTN: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Resistencia 
3 PyMES: Pequeñas y Medianas Empresas 
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factor esencial en la gestión de proyectos, el trabajo en equipo; encontrar la 
manera óptima de tramitarlo en forma flexible y de acuerdo a la capacidad 
instalada que  será clave para el éxito. 
 
2.4 Motivos de elección de SCRUM 
 
Por lo expuesto, se definió como Objetivo: Fortalecer la gestión operativa de la 
empresa, utilizando una herramienta formal, que se adecue al perfil empresarial y que 
además incorpore una visión más ágil y flexible con lineamientos y principios del 
management para la innovación en su aplicación. 
A continuación se mencionan las principales ventajas que fundamentan  la elección de 
esta metodología respecto a otras existentes: 
 Es simple: Es fácil trasladar el conocimiento  a otros, que lo comprendan y 
por tanto lo puedan poner en práctica. Se necesita un SCRUM Master que 
entienda su papel y esté dispuesto a realizarlo con dedicación y un equipo 
que se autogestione. 
 Hace hincapié en la visibilidad: Es un factor vital para SCRUM que los 
progresos realizados sean visibles, es decir que los entregables sean 
funcionales y demostrables. Existe un momento claro en que esa 
característica se lleva a su máxima expresión, durante el Sprint Review, 
donde  el equipo presenta los avances realizados durante el último Sprint. 
Además el cliente puede decidir poner en producción lo ya desarrollado, y 
así determinar el inició de la recuperación de su inversión. 
 Usa roles y normas claras: Todas las actividades y flujos de trabajo están 
definidos explícitamente usando normas claras. El rol  SCRUM Master, hace 
posible y controla que se cumplan las mismas. 
 Basado  en el compromiso personal: El equipo se compromete a 
implementar una determinada funcionalidad en un cierto tiempo 
(generalmente los 15 días de  duración de un Sprint). No tiene potestad sobre 
el 'Qué',  solo sobre el 'Cuánto' (cuanto podemos hacer en un Sprint) y el 
'Cómo' (responsable de la solución técnica). 
 Soluciona los problemas día a día: El Daily SCRUM Meeting (las 
reuniones diarias de SCRUM) sirven para, de una manera efectiva (no puede 
durar más de 15 minutos), detectar los problemas, realizar un seguimiento 
diario y planificar el corto plazo. Permitiendo concretar y optimizar el uso 
del tiempo.   
 Permite realizar mediciones ágiles: Estas facilitan la retroalimentación. Por 
ejemplo puede medirse la velocidad de desarrollo del equipo; es posible 
comparar el tiempo de avance entre diferentes Sprints y proyectos que luego 
facilitan y agregan precisión al proceso de estimación de tiempos y 
presupuestación.  
 
2.5 Implementación de SCRUM  
 
Luego del trabajo de diagnóstico organizacional llevado a cabo por los especialistas 
en Administración, se inició el proceso de implementación de SCRUM que consistió 
en tres etapas: 
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1. Acercamiento a los conceptos y principios de las metodologías agiles y SCRUM: 
En primera instancia el equipo de desarrolladores propuso esta metodología como 
la más adecuada para fortalecer la gestión de proyectos de la empresa. La  
propuesta fue verificada con el informe de diagnóstico de los especialistas en 
administración. Se preparó una reunión de capacitación en la metodología 
SCRUM.  
Se expusieron los conceptos y principios más importantes del Movimiento Ágil 
en general y la base teórica de SCRUM, para luego presentar y discutir los 
conceptos de aplicación. Concluida esta etapa todos los miembros de la empresa 
tuvieron un claro conocimiento de la metodología a adoptar. 
2. Aplicación de SCRUM a un proyecto vigente: En esta etapa el equipo de 
administradores debió diseñar y asumir el rol de facilitadores de SCRUM.  Este 
llevó adelante el objetivo de guiar a los desarrolladores en la aplicación, es decir, 
en volcar el contenido conceptual aprendido en un proyecto vigente de desarrollo 
en la empresa, logrando la relación teoría-práctica real. 
3. La innovación en esta etapa estuvo asociada al hecho de que el rol de SCRUM 
Master no fue formalmente asumido por ningún desarrollador, la idea fue la de 
fomentar la autogestión del equipo y que dicho rol sea rotativo entre los 
miembros de un Sprint a otro.  
4. Seguimiento del proceso de aplicación de SCRUM en la empresa: Fue soportado 
por el equipo de administradores en su rol de facilitadores. Se implementó un 
servicio web de almacenamiento común para realizar el seguimiento de la 
documentación del proyecto (planillas de seguimiento de horas de trabajo, 
Burndown, etc.).  
 
 
2.6 El proyecto  
Para la realización del sistema integral de software de gestión para una cadena de 
mueblerías ubicada en la provincia de Formosa, se aplicaron los conceptos arriba 
expuestos:  
Los roles asignados a los distintos participantes en el proyecto, son: 
 El Dueño del Producto (Product Owner): Una de las particularidades del 
caso es que el Product Owner se encuentra fuera de la provincia de 
Corrientes. Esto determinó que la comunicación entre el equipo y él se 
realizase a través de correo electrónico, mensajería instantánea, skype, etc., 
apoyado con documentación post-planning y los reviews online.  
 El SCRUM Master (posición rotativa): la aplicación estuvo más enfocada 
hacia la autogestión del equipo que en la preponderancia del SCRUM 
master. 
 Equipo facilitador (administradores): se encargaron no solo de fomentar la 
aplicación de SCRUM sino que además incorporaron una visión holista de la 
gestión del desarrollo del software. 
 Los miembros del Equipo de desarrollo, conformado por los 4 (cuatro) 
analista-programadores: asumieron un rol activo en todo el proceso de 
aplicación de SCRUM. 
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 2.6.1 Backlog inicial del producto 
 
Se desarrolló el Product Backlog a partir de entrevistas con el Product Owner e 
interesados claves en el proyecto, el objetivo principal fue contar con toda la 
información necesaria acerca de la idea del negocio (Business Case). Luego se 
confeccionó la lista de requerimientos o funcionalidades priorizadas, estas se 
obtuvieron del análisis de las necesidades inmediatas del negocio.  
Esta etapa estuvo  caracterizada por la dificultad de conciliar objetivos, al manejar 
lenguajes distintos, desde los técnicos de la empresa y el  Product Owner. 
Previamente a la reunión de planificación del primer sprint del proyecto, el equipo de 
trabajo confeccionó una  lista de requerimientos en base a las necesidades planteadas 
por el Product Owner. 
 
2.6.2 Velocidad inicial del equipo 
 
Para la estimación de velocidad de trabajo del equipo, primero se  determinó cuántas 
horas disponibles poseía cada uno de los miembros durante los 15 días de duración 
del Sprint [12]. Se obtuvo un total de 101,5 hs semanales, considerando que el 100% 
de las horas disponibles no son trabajadas en su totalidad. Se decidió aplicar un factor 
de dedicación (porcentaje de trabajo efectivo a realizar). Su valor se determinó en un  
40%, en base a experiencias de trabajo recopiladas en publicaciones actuales [12], es 
decir se estableció  un tiempo de trabajo efectivo de 81,2 hs para los 15 días de 
duración del Sprint. Así  el equipo se comprometió a desarrollar sus tareas de una 
manera más acorde a su capacidad real. 
 
2.6.3 Planificación del Sprint 
 
Es la reunión más importante en la aplicación de SCRUM; es vital dedicarle  el 
tiempo necesario. A partir de lo aquí convenido se definieron plazos, estimaciones y 
entregables. Tal importancia radica en el hecho de que es el punto de partida del 
proceso de desarrollo del software. A continuación se exponen los resultados: 
 
       2.6.3.1 Duración del Sprint 
Se acordó utilizar Sprints de 15 días hábiles durante todo el proyecto, se definió como 
oportuno dicho lapso debido que se propuso generar un contacto continuo con el 
cliente y así  responder oportunamente a  los cambios solicitados y a los posibles 
problemas que surjan.  
 
       2.6.3.2 Desglose de las Funcionalidades del Product Backlog 
El Product Backlog cuyas funcionalidades fueron previamente priorizadas en acuerdo 
con el Product Owner, se desglosó, en base a la experiencia técnica del equipo, en 
Tareas concretas y manejables. El objetivo fue determinar tareas simples que 
permitieran una asignación práctica más conveniente y que al final del Sprint, se 
cuente con un entregable funcional y visible para el cliente. 
 
       2.6.3.3 Estimación de las Tareas: Utilización del Poker Planning  
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Luego de desglosar las Funcionalidades en Tareas, se contó con un panorama general 
del volumen de las mismas. Se especificó: 
 Nombre de la Tarea. 
 Orden de trabajo. 
 Estimación en tiempo. 
 Comentarios técnicos para su ejecución. 
Para llevar a cabo la estimación del tiempo de las tareas se utilizó la técnica Poker 
Planning: cada miembro del equipo contó con una baraja de 13 cartas (Figura 2). 
Cada vez que debió estimarse una Tarea, se seleccionó  una carta que representase su 
estimación de tiempo (en horas de desarrollo) y se colocó con la numeración para 
abajo, en la mesa.  Una vez que todos los miembros del equipo seleccionaron  sus 
cartas, estas se dieron  vuelta al unísono. Así se obligó  a cada integrante a pensar por 
sí mismo en lugar de seguir la estimación de otro. Luego de un debate de opiniones 
técnicas se acordaron los tiempos específicos para cada tarea. Las estimaciones fueron 
registradas en una planilla de cálculo, del tipo desplegado en la Figura 3.  El objetivo 
de esta planificación fue:  
 Involucrar a cada uno de los miembros con cada tarea. 
 Obtener una visión propia de cada integrante sin que esta se vea afectada por 
la del experto. 
 Resolver conflictos previamente al desarrollo. Explorando posibles 
inconvenientes y anticipando soluciones. 
 Discutir aspectos técnicos de cada tarea.  
 Compartir experiencias. 
 
Figura 2. Tarjetas del Poker Planning 
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 Figura 3. Planilla de  tareas planificadas 
 
       2.6.3.4 Construcción de los Sprints 
Se asignaron las funcionalidades priorizadas y sus correspondientes tareas (estimadas 
en horas de desarrollo) al primer Sprint. Para esto, se consideró, la velocidad de 
desarrollo del equipo y la duración determinada del Sprint.  
 
       2.6.3.5 Creación del tablero del Sprint 
Se contó, entonces,  con la información necesaria para armar el tablero para el Sprint, 
compuesto por 4 secciones. La primera consiste en las tareas pendientes, la segunda 
contiene las asignadas, la tercera muestra las terminadas y la última representa las no 
planificadas necesarias para el cumplimiento del Sprint. En el mismo se vuelcan todas 
las Funcionalidades, sus respectivas Tareas y el gráfico de Burndown.   
Para los listados y comentarios se utilizaron pequeñas hojas de papel autoadhesivo de 
varias dimensiones, formas y colores (Post It), que por sus formatos permiten una 
utilización dinámica y ágil. 
 
       2.6.3.6 Trabajo diario 
Al comenzar el día, los desarrolladores seleccionaron las tareas a realizar, tomándolas 
libremente, por orden de importancia, del grupo de tareas Pendientes. Cada uno eligió 
aquella con la que se sintió más cómodo, escribiendo su nombre y pasándola a la 
columna de tareas completadas a medida que se terminaban. En cada  reunión diaria 
se actualizaba la información del tablero.  
 
       2.6.3.7 Finalización del Sprint 
Al momento de finalizar cada Sprint se contó con un modulo del producto final 
entregable. Además se desarrolló reunión de retrospectiva. Allí se discutieron los 
resultados Sprint, analizando el grafico Burndown (Figura 4), determinando las 
modificaciones a  realizar en el próximo, de modo de incrementar la productividad, 
corrigiendo inexactitudes y proponiendo mejoras. 
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El mayor problema detectado estuvo vinculado a la subestimación en horas de trabajo 
de las tareas desglosadas en los primeros sprint, testeo, modificaciones en base de 
datos, corrección y  demostración de cada funcionalidad. Esto derivó de la falta de 
experiencia en estimación del equipo y se ocasionaron retrasos en la finalización de 
las tareas. 
Además se detectaron inconvenientes a la hora de solucionar problemas derivados de: 
 Falta de información de la lógica del negocio a la hora de encarar un problema. 
 Falta de comunicación intra-equipo. 
Este problema se controló con la implementación de la unidad virtual de 
almacenamiento de información, que se configuró como un espacio común de 
intercambio y actualización, mas precisamente la herramienta que se utilizo fue 
Dropbox, en su versión gratuita, que es un servicio de alojamiento de archivos 
multiplataforma en la nube [13]. El servicio permite a los usuarios almacenar y 
sincronizar archivos en línea y entre computadoras y compartir archivos y carpetas 
con otros.  Una vez instalado el programa cliente de Dropbox, fue posible dejar 
cualquier archivo en una carpeta designada. Ese archivo es sincronizado en la nube y 
en todas las demás computadoras del cliente de Dropbox.  
 
 
Figura 4. Gráfico Burndown 
 
3 Conclusiones 
La vinculación inter-disciplinaria de Licenciados e Ingenieros  en Sistemas y 
Licenciados en Administración permitió encarar la aplicación de SCRUM no sólo 
como una práctica aislada dentro de la Pymes y para el desarrollo de software, sino 
como una acción dentro del plan estratégico de la misma. El objetivo principal fue 
iniciar un proceso de formalización de la gestión de proyectos  y crear una estructura 
organizativa dinámica que predisponga a la empresa para futuras etapas de 
crecimiento. 
Se considera que  la experiencia de utilizar SCRUM ha sido muy positiva. Se realizó 
una aplicación completa y adaptada de todas las prácticas, involucrando de manera 
integral a los actores de la organización que  aportaron al proyecto. Esto generó un 
crecimiento en la experiencia técnica del equipo. 
Los errores de planificación del primer Sprint constituyeron un feedback importante 
para volver a planificar los siguientes. Las  primeras etapas han significado un 
incremento en la eficiencia productiva, demostrando que es posible aplicar una 
metodología que agilice la gestión y que optimice los costos, además de generar 
software con requerimientos dinámicos.  
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Una de las derivaciones más evidentes de la aplicación de esta práctica fue el notable 
involucramiento de las personas con el proyecto y con los objetivos de la empresa; 
exteriorizado a través del alto grado de compromiso y participación de cada miembro 
en las etapas de planificación, diseño y ejecución. 
El proceso de adaptar esta práctica a la estructura y cultura de la empresa fue además 
una medida acertada; que permitirá en el mediano plazo adoptar totalmente SCRUM, 
incorporándolo a las prácticas de la empresa de forma natural.  
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